

Documentation de gestion de projet - EcoRide

Introduction

Le projet EcoRide est une plateforme web visant à promouvoir le covoiturage en mettant en avant une démarche écologique. Le développement de cette application a nécessité une gestion rigoureuse du projet afin d'assurer son avancement et de respecter les exigences fixées.

Méthodologie de gestion de projet

L'approche utilisée pour ce projet repose sur une gestion itérative avec une organisation en plusieurs étapes clés. Le suivi a été assuré via un tableau Kanban sur **GitHub Projects**, permettant une vision claire des tâches en cours et des priorités.

Organisation des tâches

Les tâches ont été réparties en plusieurs catégories :

- **Backlog** : Liste des fonctionnalités à développer
- **À faire** : Tâches en cours de développement
- **En cours** : Fonctionnalités en phase de test
- **Terminées** : Fonctionnalités validées et intégrées

Outils utilisés

- **GitHub** : Gestion du code source et suivi des versions avec une branche principale (main) et une branche de développement (dev).
- **Vercel** : Déploiement du frontend.
- **Railway** : Hébergement du backend et de la base de données.
- **MySQL & MongoDB** : Gestion des données relationnelles et non relationnelles.
- **Trello** : Organisation des tâches sous forme de Kanban.

PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS

Difficultés liées au backend

La mise en place des requêtes préparées avec PDO et la gestion de l'authentification utilisateur ont posé des défis. Une recherche approfondie sur Stack Overflow et Reddit a permis d'adopter une approche plus sécurisée en matière de stockage et de vérification des mots de passe.

Contraintes de temps

Le développement de l'application s'étant révélé plus complexe que prévu, certaines fonctionnalités n'ont pas pu être finalisées dans les délais impartis.

Gestion des erreurs et tests

Des erreurs liées aux sessions et à la connexion à la base de données ont été identifiées et corrigées à l'aide de logs et de tests unitaires.

Améliorations futures

Plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés pour la suite du projet :

- Finalisation de la réservation des trajets
- Implémentation des rôles employés et administrateurs
- Sécurisation des requêtes et renforcement de la protection CSRF
- Amélioration de l'interface utilisateur avec plus d'interactions dynamiques

Cette gestion de projet a permis d'avoir une meilleure organisation et d'assurer un suivi efficace malgré les défis rencontrés.